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Forord 
Denne rapporten omfatter hovedplan for ny persontrafikkterminal iN arvik. Planen har sin 
bakgrunn i ønsket om samlokalisering av bane-, buss- og drosjeterminalene i Narvik 
sentrum. 
Gjennom kommunal planlegging har ønsket om utvikling av Trekant- og Demagområdet til 
nærings- og forretningsformål vært fremtredende. Dette forutsetter for Trekantområdet 
sitt vedkommende at Jernbaneverkets drifts aktiviteter i området flytter ut. Det mest 
nærliggende alternativet for lokalisering av disse funksjonene er området ved dagens 
jernbanestasjon. Dette innebærer imidlertid at persontrafikkterminalen må flyttes. 
I forbindelse med utbygging av det tidligere bussterminalområdet til kjøpesenter, ble 
bussterminalen midlertidig flyttet til en trang tilværelse ved dagens jernbanestasjon. 
I reguleringsplan for Trekantområdet og Demag-tomta er det innregulert ny 
kollektivtrafikkterminal for bane, buss og drosjer på Demag-tomta. Planen forutsetter at de 
innendørs terminalfunksjonene integreres i Demag kjøpesenter som nå er under 
oppføring. Denne planen omfatter derfor bare de utendørs anleggene samt noen 
kostnader til utrustning og møblering innendørs. 
Planen er utarbeidet på oppdrag av Jernbaneverket Region Nord der Helge Voldsund er 
prosjektleder og plansjef Anne Skolmli er prosjektansvarlig. Arbeidet er for BanePartner 
utført av Torstein Ryeng som prosjektleder mens Sigmund Reitan og Bente Langeland også 
har bidratt. I prosessen fram mot endelig planforslag har også representanter for 
banesjefen for Ofotbanen, NSB BA Eiendom, NSB BA Persontrafikk, Narvik Kommune, 
Nordland Fylkeskommune og Statens vegvesen Nordland deltatt. 
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l Sammendrag: 
Det er utarbeidet hovedplan for ny persontrafikkterminal i Narvik. Kommunale planer 
viser lokalisering aven slik terminal til Demag-området i Narvik sentrum. Disse planene 
viser også omfattende endring i arealbruk av området da det legges til rette for at 
Jernbaneverkets drifts aktiviteter kan flyttes ut av Trekant-området slik at arealene skal 
kunne utnyttes til byutviklingsformål. 
Det er utarbeidet tre hovedalternativer for ny terminal. Hvert hovedalternativ har varianter 
med lang (a) og kort (b) plattform. I de fleste tilfellene er det tatt med langt nok 
plattformspor til at lange tog skal kunne tas inn. I alternativ 2c er det kun tatt med kort 
plattformspor. 
Alt. l : Plattform bygges til eksisterende Demag-spor. Plattformen blir liggende i sterkt fall. 
Alt. 2: Demag-sporet kuttes og nytt plattformspor bygges opp slik at det får 5 %0 fall. 
Alt. 3: Nytt plattformspor avgreiner fra Demagsporet og legges med 5 %0 fall. 
Kostnader, (samlet oversilet ilOODler): 
Tiltak: 
Over/Underbygning 
Kontaktledningskostnader 
Signalkostnader 
Byggeplanlegging 
Uforutsett (10%) 
Rigg (15%) 
Merverdiavgift (23%) 
1a 
7047 
207 
350 
245 
785 
1 295 
2284 
Totalkostnader (summert) 12213 
Anbefaling: 
1b 
3882 
70 
259 
225 
444 
732 
1 291 
6902 
Alternativer 
2a 2b 
10913 8 038 
509 436 
362 
525 
1 231 
2031 
3581 
19152 
266 
515 
926 
1 527 
2693 
14400 
2c 
4486 
268 
266 
515 
554 
913 
1 610 
8612 
3a 
15499 
938 
1 726 
610 
1 877 
3098 
5462 
29210 
3b 
11 974 
864 
1 652 
610 
1 510 
2492 
4393 
23495 
Jernbaneverket Region Nord anbefaler at alternativ 2c velges. Alternativet innebærer at 
Demag-sporet kuttes og at Vendetriangelet nedlegges. Dette forutsetter at JBV's aktiviteter i 
Trekanten må flytte ut av området før ny stasjon kan etableres. Alternativet innebærer også 
at man på sikt forventer at Narvik i fremtiden skal trafikkeres av korte motorvognsett i stedet 
for lange lok-drevne tog som i dag. Alternativet har en kostnad på ca 8,6 millioner kroner. 
Sporet til Fagernes: 
Alle foreslåtte løsninger i denne planen er tilpasset både fremtidig omlegging av 
Fagerneslinja og dagens sporarrangement. Fremtidig omlegging av Fagerneslinja er i tråd 
med kommunedelplan for N arvikhalvøya. En mindre justering av plattformen må foretas 
når Fagerneslinja legges om. 
Sp orbrukl kj øremønster: 
Alle Stasjonsløsningene forutsetter samme kjøremønster for togene. Togene kjører inn på 
perrongen for å sette av passasjerer. Deretter "bakkes" det tilbake til det gamle 
stasjonsområdet inn i spor 2. Der foregår det skifting hvor loket kjøres i spor 3. Toget 
"bakkes" deretter til driftsbanegården for vedlikehold eller tilbake til den nye stasjonen for 
å hente passasjerer. 
Signal -og sikringsanlegget: 
Dagens signal- og sikringsanlegg er 43 år gammelt og modent for utskifting. Kostnadene 
for et nytt elektronisk anlegg vil bli betydelige. Dette påvirker ikke gjennomførbarheten av 
stasjonsløsningen som foreslås for ny Narvik stasjon. Den nye stasjonen lar seg 
implementere i dagens signal- og sikringsanlegg. 
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2 Bakgrunn: 
Tidligere NSB var grunneier for store deler av Narvik sentrum, herunder Demag-området 
og Trekantområdet. I hht St.prp. nr 64 (1995-96) ble NSB forpliktet til, i samarbeid med 
Narvik kommune å legge til rette for at arealer i Trekanten kunne utvikles til industri- og 
næringsformål som bidrag til omstillingsprosessen iN arvik. Det er poengtert at 
intensjonene gjelder spor og anlegg som ikke er nødvendige for driften av jernbanen. 
Kommunedelplan for Narvikhalvøya, godkjent 9/10-97, viser store deler av det tidligere 
NSB-arealet tilrettelagt for annen virksomhet, herunder ny fellesterminal for tog, buss og 
taxi inne på Demag-området. Kommunedelplanen omfatter også ny føring for E6 over NSB 
og JBV's område, inklusive nødvendig flytting av Fagernes-linja over en strekning. E6 
forutsettes ført under Frydenlundbrua sammen med omlagt Fagernes-linje. 
"Utredning spor og driftsanlegg, Narvik" (JBV 2/4-98) ble utarbeidet for å ivareta videre 
føringer i reguleringsplanarbeidet for Trekanten. I utredningen ble det anbefalt å utarbeide 
egne hovedplaner for "Narvik stasjon" og "Relokalisering avJBV's driftsanlegg".Begge 
planer ble anbefalt utarbeidet paralellt fordi en eventuell frigjøring av dagens 
jernbanestasjon kan medføre effekter for relokalisering som blir utslagsgivende mht. 
lokalisering av fremtidig stasjon. 
Reguleringsplan for Trekanten, vedtatt 7/1-1999, omfatter bla. ny fellesterminal for bane, 
buss og taxi på Demag-området. I tillegg er det i planen lagt til rette for at store deler av 
arealet i Trekanten som i dag benyttes til jernbaneformål kan utnyttes til 
sentrumsfunksjoner, men også med mulighet for at JBV's driftsaktiviteter skal kunne 
fortsette der som før. Jernbaneverket har for sin egen del ingen behov for å flytte ut fra 
området, og intensjonen fra JBV' s side er at vi kan flytte ut dersom eksterne interesser er 
villige til å kjøpe oss ut. 
På initiativ fra NSB BA Eiendom ble det vinteren/våren 1999 utarbeidet et "Forprosjekt for 
persontrafikkterminal ml støttefunksjoner" på Demag-området der alle berørte aktører var 
innvolvert (Rapport pr 8/4-99). Forprosjektet omfattet terminaler for jernbane, buss og taxi 
inklusive tilhørende parkeringsarealer samt adkomstveg og vann-I avløpsanlegg. I 
prosjektet var det enighet om de prinsippielle tekniske løsningene, men prinsippene 
omkring fordeling av kostnadene ble det ingen enighet om. 
Vedrørende bygging av ny Narvik stasjon har Jernbaneverket ikke forpliktet seg til om eller 
når tiltaket skal gjennomføres. Bl.a av denne grunn ble jernbaneterminalen holdt utenfor 
bebyggelsesplanen for Demag øvre når den ble utarbeidet. Men Jernbaneverket har lovet å 
utarbeide hovedplan for jernbanetermnalen for bl.a å avklare lengde på kulvert for 
adkomstvegen til Demag-området. 
Demag kjøpesenter er nå under bygging og skal stå ferdig til innflytting høsten 2000. 
Samtidig skal selvsagt adkomstvegen være klar og det haster derfor med en avklaring på 
hvilken plattformløsning som velges. 
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3 Forutsetninger IBeskrivelse av planen 
3.1 Inndeling: 
Planen inneholder 3 hovedalternativ, alle med kort eller lang plattform. Alle alternativene, 
unntatt 2c, har langt plattformspor. Alternativ 2c har både kort spor og kort plattform. 
• Alternativ la - Ett spor med 300m lang sideplattform langs dagens spor, 15%0 fall. 
• Alternativ lb - Ett spor med 110m lang sideplattform langs dagens spor, 15%0 fall. 
• Alternativ 2a - Ett spor med 300m sideplattform i stedet for DEMAG-sporet, 5%0 fall. 
DEMAG-sporet fjernes. 
• Alternativ 2b - Ett spor med 110m sideplattform i stedet for DEMAG-sporet, 5%0 fall. 
DEMAG-sporet fjernes. 
• Alternativ 2c - Ett spor som stanser ved enden aven 110m sideplattform, 5%0 fall. 
• DEMAG-sporet fjernes. 
• Alternativ 3a - Ett spor med 300m sideplattform ved siden av DEMAG-sporet 5%0 fall. 
• Alternativ 3b - Ett spor med 110m sideplattform ved siden av DEMAG-sporet 5%0 fall. 
3.2 Tilgrensende planer: 
• Kommunedelplan Narvikhalvøya vedtatt 9.oktober-97. 
• Reguleringsplan vedtatt 7.januar-99. 
• Utredning Spor og drifts anlegg Narvik 4.februar-98, Jernbaneverket Region Nord, 
Plankontoret. 
• Bebyggelsesplan for DEMAG øvre vedtatt 03.03.99. 
• Forprosjekt Persontrafikkterminal m/støttefunksjoner Demag-Narvik (08.04.99, NSB BA 
Eiendom). 
3.3 Avgrensning av arbeidet: 
Hovedplanen omhandler utendørs anlegg, hovedsakelig plattform, spor og 
jernbanetekniske anlegg. Kostnader for opparbeiding av Jernbaneverkets andel av felles 
parkeringsplass er tatt med. I tillegg er det tatt med kostnader for publikums 
informasjonsanlegg samt innvendig møblement. 
3.4 Fellestjenester.' 
Det legges til rette for langtidsparkering i tilknytning til persontrafikkterminalen. Det er 
tatt utgangspunkt i gjeldende bebyggelsesplan for DEMAG ØVRE. Arealet som er satt av til 
offentligparkering for trafikkterminal, deles ansvarsmessig mellom Fylkeskommunen og 
Jernbaneverket. 
3.5 Grøntanlegg: 
I området rundt persontrafikkterminalen er det naturlig å etablere beplantning. 
I denne hovedplanen tas det med beplantning i "trotoar-sonen" (mellom plattformen og 
asfaltarealene ved kjøpesenteret). Hovedplanen viser at dette er tatt hensyn til og hvilket 
omfang disse vurderingene har. Dette kommer også frem i kostnadsoverslagene. 
Parkutstyr som benker søppelcontainere etc. er bare veiledende, men allikevel med i 
kostnadsoverslaget. Dette bør detaljeres nærmere på mer detaljerte plan-nivå. 
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3.6 Trafikale forutsetninger: 
I alle alternativene forutsettes togene å kjøre rett inn på stasjonen og deretter rygge ut til 
driftsbanegården etter at de har satt av passasjerer for å skifte og å drive renhold. For å 
hente nye passasjerer må toget rygges til plattform. "Bakkingen" krever at det stilles en 
person til rådighet, med radiokontakt til lokfører, som kan bistå under disse 
skiftebevegelsene. "Bakking" av tog må skje i henhold til gjeldende bestemmelser. Det 
legges opp til at det som i dag kan kjøres lange togstammer inn til stasjonen men lengden 
på plattformen varierer avhengig av alternativ. 
3.7 Persontrafikken 
I dag kjører SJ persontrafikktog på Ofotbanen. Nå er det flere aktører på markedet. 
Svenska Togkompaniet har vunnet en anbudsrunde og fått konsesjon på kjøringen fra år 
2000. De har signalisert en mer aktiv togpolitikk i nord. Blant annet ønsker de å 
gjenopprette "Karven", et regiontog fra Kiruna til Narvik i 6-7 måneder pr år. Det vil bli 
andre ruteopplegg og andre togslag enn i dag. Narvik bør som endestasjon være fleksibel. 
Det vil derfor være sterkt ønske fra operatørene om å legge til rette for å kunne ta imot ulike 
togslag. 
D agens trafikk: 
Det reiser i dag 70-80 000 passasjerer over grensen til Narvik i året. 
Potensialet antas å øke noe på svensk side når "Botniabanan" fra Kranfors til Umeå står 
ferdig. I sommerhalvåret settes det også opp chartertog. 
Dagens togruter (alle dager): 
Fra Avg. kl. Til Ank.kl. 
Narvik 11:00 Luleå 17:25 Med mulighet for korresponderende tog fra 
Boden til Gøteborg og Stockholm. 
Narvik 15:50 Stockholm 10:35 
Stockholm 17:23 Narvik 12:28 
Luleå 10:25 Narvik 16:50 Med mulighet for korresponderende tog fra 
Gøteborg via Boden til Narvik. 
Frem tidig trafikk: 
Dagens operatør har ingen konkrete planer om endring av trafikkeringsopplegget. Det har 
imidlertid versert tanker om å slutte å kjøre de lange togene helt til Narvik. I stedet kunne 
man kjøre motorvognsett som matetog mellom Narvik og Kiruna der de lange lokdrevne 
togene kommer inn. 
3.8 Annen trafikk: 
• Fylkeskommunen forutsetter at både regionale busser og alle lokalbussene skal kjøre 
innom den nye omstigningsterminalen. 
• Det etableres en drosjeholdeplass på stedet. 
• Kundeparkeringsplasser for kjøpesenteret etableres. 
• Parkeringsplasser for langtidsreisende etableres 
• Det forutsettes at adkomsten og bruken av området er tilrettelagt for 
funksjonshemmede. 
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3.9 Renhold/vedlikehold-driftsbanegården: 
Togvask, innvendig renhold og visitasjon bør skje på andre steder enn ved plattform av 
hensyn til publikum. Det er derfor naturlig at dette skjer på eksisterende driftsbanegård. 
En ser ingen grunn til å etablere ny driftsbanegård i forlengelsen av den nye stasjonen når 
dagens ordning, som fungerer godt, kan fortsette inn i fremtiden. 
Dagens driftsbanegård kan brukes som før, det er ikke behov for mer plass til hensetting av 
persontrafikkmateriell enn det som i dag finnes på driftsbanegården. (I dag står det parkert 
ekstravogner og en reservevogn der i påvente av behov. Reservevognen tas i bruk dersom 
noen av vognene skulle bli satt ut av drift). Vognenes avfallstanker tømmes i Stockholm. 
Dette er vesentlig rimeligere enn å tømme avfallet i Norge. Det forutsettes med dagens 
togdtift at dagens renholdsrutiner opprettholdes. Dersom det blir aktuelt å kjøre 
motorvognsett mellom Narvik og Kiruna, må det bygges tømmetank en av stedene. 
3.10 Vendemuligheter: 
1 dag vender godsvogner og driftsmateriell på vendetriangelsporet. Dagens vendetrafikk er 
ikke stor, men det vender togmateriell der jevnlig. I hovedplanens alternativ 2a, 2b og 2c 
forutsettes vendetriangelet fjernet. Ny svingskive etableres som erstatning. Dette 
implementeres i planene for relokaliseringen av drifts anleggene og inngår ikke i denne 
hovedplanen. 
3.11 Grunnforhold: 
1 følge geoteknisk rapport GK 908 fra 1952, består grunnen av morene over fjell. 
Morenemassene kan defineres som fin leire som er svært vannfattig og meget fast. 1 1975 
ble det foretatt grunnboringer ved Elektrobygget som viste små dybder til fjell (rapport 
GK4020), maksimum 3m. Demagområdet er allerede forbelastet med 14m høy 
malmfylling. Med bakgrunn i disse rapportene kan en konkludere med at grunnforholdene 
ikke vil skape problemer for løsningene i denne planen. 
3.12 Snittgjennom plattform: 
:=~ it IIlio?t ,.:,pp -
" -t--------'.~k.._,---:ø-I \ r:: '~ /r----
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3.13 Ny E6, kommunedelplan: 
I kommunedelplan for Narvikhalvøya, vedtatt 9.oktober 1997, er ny 
E6-trase bestemt lagt under Frydenlundbrua i Brugata der DEMAG-sporet og spor til 
Fagernes går i dag. Fagernessporet må legges om for å gi plass til den nye E6-traseen. 
Vegen tenkes da ført sammen med Fagernessporet under Frydenlundbrua. 
Lysåpningen under brua er ca 16m. For at nærføringen mellom veg og jernbane skal være 
mulig, må Hovedkontoret gi dispensasjon fra teknisk regelverk. Alternativt må det bygges 
ny Frydenlundbru som sikrer et bredere profil. 
Dette har ingen konsekvenser for denne planen, men i vegvesenets reguleringsplan for ny 
E6, må det vurderes bygging av ny bru. Gjennom å slå sammen Fagernessporet og 
DEMAG-sporet har jernbaneverket lagt til rette for den fremtidige føringen av E6. 
Gjennomføring av E6-prosjektet ligger langt frem i tid. 
Figur l: Brugata med Fagernessporet til høyre og DEMAG-sporet til venstre. 
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4 Alternativene 
Løsningsbeskrivelse: 
Alternative løsninger: 
Det fremmes i denne hovedplanen 3 alternative løsninger for ny Narvik stasjon. Hver av 
løsningene har to plattformalternativer, ett med lang plattform og ett med kort plattform. 
Den lange plattformen er 300m og den korte plattformen er 110m. Plattformbredden er Sm 
i alle alternativer. Sporet er minst 300m langt i alle alternativene unntatt alternativ 2c. Det 
lange sporet etableres for å kunne ta inn lange togsett uten å sperre for trafikken langs 
DEMAG-sporet eller fremtidig omlagt Fagerneslinje. I tillegg til disse alternativene utredes 
et alternativ 2c, som både har kort plattform og kort spor. 
Generelle forutsetninger: 
Dersom det skal etableres permanent adkomstveg fra fremtidig E6 til DEMAG kjøpesenter 
og til trekantområdet, må jernbanelinja mot Fagernes flyttes ut. Utflyttingen skaper en del 
avhengigheter og bør derfor sees i sammenheng med planene for den nye stasjonen. 
Stasjonssporet og/ eller øvre vendetriangelspor (DEMAG-sporet), føres sammen med 
Fagernessporet før det går under Frydenlundbrua. Det frigjøres plass til ny E6 ved siden av 
jernbanen under brua. I praksis må det bygges ny Frydenlundbru. Fagernessporet er lagt 
om for å etablere adkomst til DEMAG kjøpesenter og for å gi plass til ny føring for fremtidig 
E6 gjennom Narvik. Dette er i tråd med gjeldende kommunedelplan for Narvikhalvøya. 
Alle løsningene gir tilstrekkelig gode stigningsforhold for rullestolbrukere og barnevogner. 
Utbyggeren har underveis i prosessen vurdert flytting av Fagernes-sporet som for kostbart. 
De går tilbake til den midlertidige (regulerte) "smukken-Iøsningen" som adkomst til 
området. Smukken-Iøsningen er vesentlig billigere enn å flytte Fagernes-sporet. Denne 
hovedplanen ivaretar begge løsningene. 
4.1 Alternativ la 
Dette alternativet går ut på å bygge en 300m plattform langs eksisterende DEMAG-spor. 
Plattformen bygges direkte på dagens terreng. Det må allikevel graves for frostsikring av 
plattformkonstruksjonen. Sporet går ut fra Fagernessporet i en veksel (1:9, R=300), rett sør 
for Frydenlundbrua. Det nye sporet føres inn på DEMAG-sporet ca 100m i sørvestlig 
retning. Plattformen begynner i profil30S. 
Tekniske begrensninger: 
• Løsningen er i strid med teknisk regelverk. 
• Det må søkes Hovedkontoret om dispensasjon fra Teknisk regelverk før alternativet kan 
velges. 
• Krav i teknisk regelverk til stigning/fall ved plattform er S%o. Dagens DEMAG-spor går 
med ca lS%o fall. 
Alternativ la legger begrensninger i utrykningsberedskapen til elektrovedlikeholdsvognene 
som står stallet i elektrobygget. Så lenge det står passasjertog langs perrongen, kan ikke 
disse vognene rykke ut. Dette er en av tjenestene som vurderes flyttet til det gamle 
stasjonsområdet. For øvrig hindres også vanlig vendetrafikk og trafikk tillokstallene når 
persontog står ved perrongen. Relokaliseringen vurderes samtidig med denne 
Hovedplanen, men gjennomføringen kan ligge noe frem i tid. 
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4.2 Alternativ lb 
Alternativ lb er det samme som alternativ la, men med kort plattform (110m). 
Sporene er like lange i begge alternativene. 
4.3 Alternativ 2a 
I alternativ 2a forutsettes det at DEMAG-sporet er fjernet. Plattformen er 300m lang. 
Stalling av elektovedlikeholdsvogner og vendemulighet reetableres et annen sted. 
Plattformsporet går parallelt med DEMAG-sporet på egen fylling og i 5%0 fall. 
L ( ) ( ) ) 
-
I I 
L--f-----' _.-
'--'. ·~. l ') ('j ,. 
- - r- I "1 -. '-, Dernag-sporet // '---~ 
' . -
Figur 1 Typisk tverrsnitt alt. 2 
4.4 Alternativ 2b 
Alternativ 2b er det samme som alternativ 2a, men med kort plattform (llOm). 
Sporet er like langt som i 2a. Det blir noe mindre fylling og plattform i dette alternativet. 
4.5 Alternativ 2c 
Alternativ 2c er det samme som alternativ 2b, men med både kort spor og kort plattform 
(llOm). 2c blir vesentlig billigere å bygge enn 2a og 2b. Dette skyldes i hovedsak mindre 
fylling og overbygning, behov for kulvert faller bort og reduserte KL -kostnader. 
4.6 Alternativ 3a 
Plattformen er planlagt 300m lang. Dette alternativet går ut på å bygge plattformsporet ved 
siden av dagens DEMAG-spor som opprettholdes uten hinder. Sporet går på fylling med fall 
på 5%0 . 
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Figur 2 Typisk tverrsnitt alt. 3 
4.7 Alternativ 3b 
Alternativ 3b er det samme som alternativ 3a, men med kort plattform (l 10m). 
Sporene er like lange i begge alternativene. Det blir noe mindre fylling og plattform i dette 
alternativet. 
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5 Teknisk beskrivelse: 
5.1 Alternativene 1 a og 1 b 
5.1.1 Overbygning 
Spor: 
N år det gjelder investeringskostnader i forbindelse med sporetablering, er det ingen i dette 
alternativet. Det graves ca 1.5m rett ned i den tørre leiren ved siden av sporet for å legge 
ned isolasjonsmatter til plattformen. Det forutsettes at dagens infrastruktur i sin helhet 
benyttes som den ligger i dag. 
Plattform: 
Det forutsettes plattform satt sammen av elementer langs sporet. Plattformen blir 570 mm 
høy. Sporet blir dimensjonert til å ta 300m lange tog. Dekket forutsettes å være asfalt eller 
grus. I bakkant av plattformen vil det bli skråning ned mot parkarealet. Arbeidet er 
ukomplisert og ikke til særlig hinder for eksisterende trafikk. Forutsetter bruk av 
isolasjonsmatter helt ned i 1.5meters dybde for å hindre plattformbevegelse på grunn av 
tele. 
Buffer: 
Eksisterende Stopp-bukk (ca 400m bak plattform) revideres. 
5.1.2 Kontaktledning 
Kontaktledning alternativ la 
Det er 3 stk kontaktledningsmaster som kommer i konflikt med plattformen. Mastene 
flyttes over til den andre siden av sporet. På grunn av plassmangel mellom sporene, 
hovedspor og spor inn til elektrobygget, må den ene masten bli en H3-mast med et 
utliggeråk. De to andre mastene som flyttes blir B3-master med normalutliggere. 
Kostnadene for alternativ A omfatter: 
• 3 nye fundamenter 
• 3 nye stålmaster; l stk H3-mast og 2 stk B3-mast 
• lutliggeråk 
• 3 nye normalutliggere 
Det vil også være nødvendig med belysning av plattformen. Det settes opp 10 lysmaster 
med armatur. 
Kontaktledning alternativ lb 
Det er l stk kontaktledningsmast som vil komme i konflikt med plattformen. Da denne 
masten er plassert i enden av plattformen, er det nok å sette opp en ny mast noen meter til 
siden for der masten er plassert i dag. Kostnadene for alternativ Bomfatter: 
• l nytt fundament 
• l ny stålmast; B3-mast 
• l ny normalutligger 
Det vil også være nødvendig med belysning av plattformen. Det settes opp 4lysmaster med 
armatur. 
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5.1.3 Signal-og sikringsanlegg. 
U tvendig sikringsanlegg generelt 
Noen endringer i signal- og sikringsanlegget er felles for alle alternativene. Som allerede 
nevnt forutsetter alle alternativene at Bolagsveien halvbomanlegg blir fjernet. 
Eksisterende kabeltrace kommer i konflikt med ny plattform. All kabling skal legges om fra 
omtrent ved bro og videre nedover så langt ny plattform skal gå. En forutsetter at det legges 
kabelkanel. 
Plassering av den nye plattformen krever at noe av det eksisterende ytre anlegget flyttes. 
Det er aktuelt for dvergsignalene RIOS og Rl06. De må flytte over på den andre siden av 
sporet i forhold til plasseringen i dag. 
Alternativ l, utvendig sikringsanlegg 
Med tanke på overbygning er det to varianter for dette alternativet, Alternativ la og lb. 
Forskjellen er lengden av plattformen. Den vil i begge starte omtrent ved bro, men lb vil ha 
110 m lengde på plattform. la vil ha 300 m lang plattform. Den eneste forskjellen signal- og 
sikringsteknisk er lengde på ny kabelkanal og antall meter ny kabel som skal skjøtes inn. 
Sporføringen skal opprettholdes slik den er i dag, dvs et en utelukker buttsporet fra 
Alternativ 3. En ny plattform plasseres omtrent like nedenfor bro. Plattformen skal være ca 
300 m (ev 110 m) lang og strekker seg nedover forbi elektrobygget (se vedlagt sporplan og 
skjematisk plan). Denne sporføringen krever ikke noen ny togvei. 
Togtrafikk inn mot plattform kan enten kjøre på hovedsignaler eller dvergsignaler. Denne 
trafikken vil ikke kreve endringer i hverken det indre eller ytre anlegget. Det vil si at det ytre 
anlegget kan brukes slik der er i dag. 
Togtrafikk ut fra plattform krever derimot tilpasninger i det ytre anlegget. Loket vil ofte stå 
bak forsignal C, og vil ikke kunne kjøre ut fra stasjonen på det. På grunn av kurve vil heller 
ikke hovedsignal C være synlig fra lok, og det vil heller ikke være mulig å kjøre ut fra stasjon 
på dette. 
Derfor plasseres et repetersignal for hovedsignal C i nordenden av plattformen. Dette vil 
repetere kjørbeskjed i hovedsignalet når det er klart for toget fra plattform. 
Innvendig sikringsanlegg: 
Alterna tiv l 
Alternativ la og lb er like mht indre anlegg. 
Det må implementeres styring av nytt repetersignal for hovedsignal C. Videre må 
transparent tilpasses endringer i ytre anlegg. 
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5.2 Alternativene 2a, 2b og 2c. 
5.2.1 Overbygning 
Spor: 
Det etableres et "butt-spor". Sporet legges så langt mot sør som mulig. DEMAG-sporet 
fylles ned. Fyllingen etableres for å oppnå stasjonsspor med 5 %0 stigning. 
Alternativet forutsetter at vendemuligheter og stallingen av elektromateriell reetableres et 
annet sted. Skinnetype er sS4. 
Plattform: 
Det forutsettes plattform med betongelementer mot sporet. Plattformen blir S70mm høy. 
Sporet blir dimensjonert til å ta 300m lange tog, med unntak av alternativ 2c, der sporet 
stopper ved enden av kort plattform (lI Om). Dekket på plattformen forutsettes å være 
asfalt eller grus. I bakkant av plattformen vil det bli skråning ned mot parkarealet. Arbeidet 
er ukomplisert og ikke til særlig hinder for eksisterende trafikk. Forutsetter bruk av 
isolasjonsmatter helt ned i l.Smeters dybde for å hindre plattformbevegelse på grunn av 
tele. 
Buffer: 
Det planlegges med en stoppbukk som skrus fast til skinnene. 
5.2.2 Kontaktledning 
Kontaktledning alternativ 2a 
Det settes opp nye B3-master langs det nye sporet. Da eksisterende hovedspor skal fjernes, 
blir det ikke noe problem med å sette de nye mastene på motsatt side av plattformen. Det 
settes opp en mast i enden av sporet, som får en loddavspenning, og deretter settes 
mastene opp med ca. 60 meters spennlengde. Masten ved sporvekselen har 
avspenningsutligger og blir en H3-mast. Ledningen vil gå helt frem til ny sporveksel hvor 
den får en fastavspenning. Lengden på ledningen blir ca. 500 meter. Kostnadene for 
alternativ A omfatter: 
• Il nye fundamenter 
• Il nye stålmaster; 10 stkB3-mast og l stkH3-mast 
• 8 nye normalutliggere 
• l nyavspenningsutligger 
• l ny loddavspenning 
• l ny fastavspenning 
• ca. 500 meter kontaktledning 
Kostnader med belysning av plattformener med i kostnadsoverslaget. Det settes opp 10 
lysmaster med armatur. I sporvekselen blir det montert sporvekselvarme og 
rådegravsvarme, type Sønnico. Sporvekselen må også ha belysning. 
Kontaktledning alternativ 2b 
Dette alternativet er det samme som alternativ 2a, med unntak av at plattformen er kortere. 
For kontaktledningsanlegget vil kostnadene derfor bli de samme. 
Det vil også være nødvendig med belysning av plattformen. Det settes opp 4lysmaster med 
armatur. I sporvekselen blir det montert sporvekselvarme og rådegravsvarme, type 
Sønnico. Sporvekselen må også ha belysning. 
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Kontaktledning alternativ 2e 
Alternativ 2c er som 2b, men med kort spor og kort plattform. Dette reduserer 
kontaktledningskostnadene. 
5.2.3 Signal-og sikringsanlegg. 
Utvendig sikringsanlegg alternativ 2: 
Sporplanen for Alternativ 2a og Alternativ 2b er forskjellige med hensyn til lengden av ny 
plattform og hvor sporet skal slutte. Sporet inn mot plattformen blir utformet som et 
buttspor. Alternativ 2c blir det samme som alternativ2b. 
Signalteknisk består forskjellen mellom 2a og 2b i antall ytre objekter som skal flyttes 
nærmere øvre Ranger. Videre blir det forskjell i antall meter ny kabelkanal som skal legges 
og antall meter ny kabel som skal skjøtes inn. 
For Alternativ 2a skal dvergsignal RI05, dvergsignal RI06 og forsignal C flyttes. I Alternativ 
2b skal dvergsignal RI 06 og forsignal C flyttes. Prosjekteringen forutsetter gjenbruk av 
fundamenter. Det skal skjøtes inn nye signalkabler mellom bro og ende av ny plattform, dvs 
ca 300 ID eller eventuelt 110 med nye kabler. Det prosjekteres med ny kabelkanallangsmed 
den nye plattformen. 
Det skjøtes inn nye kabler til dvergsignalene fram til ny plassering. Det skal og legges nye 
kabler fram til ny plassering av forsignal C. 
Slik som for Alternativ l vil togtrafikk ut fra plattform kreve tilpasninger i det ytre anlegget. 
Loket vil ofte stå bak forsignal C, og vil ikke kunne kjøre ut fra stasjonen på det. På grunn av 
kurve vil heller ikke hovedsignal C være synlig fra lok, og det vil heller ikke være mulig å 
kjøre ut fra stasjon på dette. 
Derfor plasseres et repetersignal for hovedsignal C i nordenden av plattformen. Dette vil 
repetere kjørbeskjed i hovedsignalet når det er klart for toget fra plattform. 
Innvendig sikringsanlegg alternativ 2: 
Alternativ 2a, 2b og 2c er like mht. indre anlegg. 
Fjerning av sporvekseli 02 vil medføre endringer i rele-styringer og intern kabling. Det må 
implementeres styring av nytt repetersignal for hovedsignal C. 
Det må lages en ny frontplate på stillerapparatet for den berørte delen av Narvik stasjon. 
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5.3 Alternativene 3a og 3b. 
5.3.1 Overbygning 
Spor: 
Det bygges et stasjonsspor som sidespor til DEMAG-sporet. DEMAG-sporet og stallingen 
av elektrovognene kan brukes uavhengig av etableringen av nytt stasjonsspor. Sporet blir 
liggende på fylling med 5 %0 stigning. Teknisk er det ikke mye som skiller alternativ 2 og 
alternativ 3. Forskjellen dreier seg om en veksel og noen m 3 med fylling samt ekstra 
kulvertlengde for adkomstveg. 
Plattform: 
Vi forutsetter plattform med betongelementer mot sporet. Plattformen blir 540 høy. 
Sporet blir dimensjonert til å ta 300m lange tog. Dekket forutsettes å være asfalt. I bakkant 
av plattformen vil det bli skråning helt ned til parkeringsplassen. Der det er trangt, vil det 
være nødvendig å etablere mur mot bussterminalen. I følge geoteknisk rapport, som det 
tidligere er referert til, er grunnforholdene gode nok til etablering av fylling. Arbeidet er 
ukomplisert og ikke til særlig hinder for eksisterende trafikk. Forutsetter bruk av 
isolasjonsmatter helt ned i 1.5meters dybde for å hindre plattformbevegelse på grunn av 
tele. 
Murer: 
Behovet for murkonstruksjoner er estimert ut fra omtrentlige høyder. Her benyttes det 
kvadratmeterpris på et antatt antall kvadratmeter mur. 
Buffer: 
Det planlegges med en stoppbukk som skrus fast til skinnene. 
5.3.2 Kontaktledning 
Kontaktledning alternativ 3a 
Det settes opp nye B3-master langs det nye sporet. Mastene settes opp på motsatt side av 
plattformen. Det settes opp en mast i enden av sporet, som får en loddavspenning, og 
deretter settes mastene opp med ca. 60 meters spennlengde, noe mindre i kurven. Mastene 
ved sporvekselene har avspenningsutliggere og blir H3-master. Ledningen vil gå helt frem 
til ny sporveksel ved vegbru hvor det monteres en fastavspenning. Lengden på ledningen 
blir ca. 500 meter. Kostnadene for alternativ A omfatter: 
• 12 nye fundamenter 
• 12 nye stålmaster; 10 stk B3-mast og 2 stk H3-mast 
• 8 nye normalutliggere 
• 2 ny avspenningsutligger 
• l ny loddavspenning 
• l ny fastavspenning 
• ca. 500 meter kontaktledning 
Det vil også være nødvendig med belysning av plattformen. Det settes opp 10 lysmaster 
med armatur. I begge sporvekselene blir det montert sporvekselvarme og rådegravsvarme, 
type Sønnico. Sporvekselene må også ha belysning. 
Kontaktledning alternativ 3b 
Dette alternativet er det samme som alternativ A, med unntak av at plattformen er kortere. 
For kontaktledningsanlegget vil kostnadene derfor bli de samme. 
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Det vil også være nødvendig med belysning av plattformen. Det settes opp 4lysmaster med 
armatur. I begge sporvekselene blir det montert sporvekselvarme og rådegravsvarme, type 
Sønnico. Sporvekselene må også ha belysning. 
Samleoversikt (inkl. arbeid og moms,23%): 
5.3.3 Signal-og sikringsanlegg. 
Utvendig sikringsanlegg alternativ 3: 
Med tanke på overbygning er det to varianter for også dette alternativet, Alternativ 3a og 3b. 
Forskjellen er lengden av plattformen. Den vil i begge starte omtrent ved bro, men 3b vil ha 
ca 110 ID lengde på plattform. 2a vil ha 300 m lang plattform. 
Den eneste forskjellen signal- og sikrings teknisk er lengde på ny kabelkanal og antall meter 
ny kabel som skal skjøtes inn. 
Det legges inn ny sporveksel (nr.I05) ved bro over jernbaneområde. Sporvekselen skal være 
sentralstilt, og skal ha to drivmaskiner. Sporvekselens avvik skal være inn mot buttsporet. 
Ny plattform skal ligge mellom nytt buttspor og eksisterende spor mot vendetriangelsporet. 
Buttsporet har fall inn mot enden, og det er ikke av sikkerhetsgrunner nødvendig med 
sporsperre i det. 
Det etableres fire nye dvergtogveier, og det blir nødvendig med tre nye dvergsignal. Nye 
dvergto gveier er 
fra dvergsignal RIOS over avvikende sporveksel nr.1 05 til enden av buttspor 
(togveibetegnelse RIOS/RI09) 
fra dvergsignal RIOS over ikke avvikende sporveksel nr. 1 05 til dvergsignal RI 06 
(togveibetegnelse RIOS/I06) 
fra dvergsignal RI 09 over avvikende sporvekselI 05 til dvergsignal RC 
(togveibetegnelse RI09) 
fra dvergsignal RIllover ikke avvikende sporveksel nr. l 05 til dvergsignal RC 
(togveibetegnelse RIII) 
Dette framkommer klart av vedlagt skjematisk plan. 
x'RI0S plasseres foran ny sporveksel for trafikk inn mot nytt buttspor eller trafikk mot 
vendetriangel. x'RI09 plasseres bak ny sporveksel i nytt buttspor for trafikk ut av buttspor. 
x'Rlll plasseres bak ny sporveksel for trafikk fra vende triangel (se vedlagt skjematisk plan). 
Etter at Bolagsveien halvbomanlegg er fjernet, kan det være ett sammenhengende sporfelt 
fra dvergsignal RI06 til dvergsignalene RIOS og RI07 (se vedlagt plan). I dag er det to 
sporfelt for denne strekriingen. Plassering av tilførsels- og re turledere for sporfeltene Nl-
NS må justeres. Det blir behov for 5 nye sporfeltreleer Cl 00 Hz). Det forutsettes at gjenbruk 
av øvrig materiell fra eksisterende sporfelt NI-NS. Kabel for tilførsels- og returkrets kan 
skjøtes inn det nødvendige antall meter etter justering. Det blir behov for ny 16 mm2 frem 
til enden av buttspor. 
xl = dvergsignal 
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5.3.4 Innvendig sikringsanlegg alternativ 3: 
Alternativ 3a og 3b er like mht indre anlegg. 
Endringene i ytre anlegg medfører tekniske avhengigheter i indre sikringsanlegg. Etter 
signal- og sikringsteknisk vurdering er det ikke ønskelig at de implementeres i dagens 
relerom, forutsatt at en opprettholder dagens relebaserte anlegg. 
Det etableres et eget sikringsanlegg i relekiosk for styring av nye dverger og ny sporveksel. 
Kiosk plasseres omtrent ved dvergsignal R106. 
Det finnes et anlegg omtrent i samme område. Forriglingen i dette anlegget forutsettes 
flyttet over i det nye anlegget for ny Narvik stasjon (ca 600m nordover). Dette medfører at 
kabler inn til eksisterende kiosk skjøtes og forlenges fram til plassering av ny kiosk. Ny 
innskjøtet kabel skal legges i kabelkanal. Eventuelt kan ny kiosk plasseres der Bolagsveien 
halvbomanlegg er i dag. Plass for ny kiosk må bli tatt høyde for. 
Kommunikasjon mellom nytt anlegg og stillerapparat vil skje med PLS. For plassering av 
PLS må en ta hensyn til at avstanden mellom PLS og stillerapparat ikke overstiger det 
maksimale antall meter. 
Det må lages en ny frontplate på stillerapparatet for den berørte delen av Narvik stasjon. 
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6 Kostnader: 
Felles for alle alternativene (div. utstyr). 
Kulvert: 
Forutsetter at kulvert under eksisterende Demag-spor bygges/finansieres av utbygger som 
sørger for vegtilknytning. Med utbygger menes Sentereiendom as og til en viss grad Statens 
vegvesen Nordland. Det er mulig Jernbaneverket må finansiere kulvert under fremtidig 
stasjons-spor. Det er derfor i kostnadsoverslaget estimert en kulvertkostnad for hvert 
alternativ som omfatter forlengelse av kulverten under Demag-sporet. 
Sporkostnader: 
Kostnadene baserer seg blant annet på utredninger i hovedplan for Asker stasjon( JI-99). 
Det er gjort et påslag på lOOkr/m som begrunnes i bla.transport. 
Monitor / høyttaleranlegg: 
Forutsetter etablering av toganviseranlegg (340 000,-) i og utenfor stasjonslokalet 
kombinert med høyttalertjeneste(500 000,-) . Prisene er blant annet hentet fra Bodø 
stasjon, hvor det nylig er investert i nytt høyttaleranlegg. 
Flytting av eksisterende kabler: 
Høyspentkabel + telekabel flyttes sør for øvre Vendetriangelspor (kan legges i delt 
kabelkanal ved siden av signalkablene). Dette er aktuelt i alle alternativene. (RS 100000,-) 
Grøntanlegg: 
Prisene baserer seg på erfaringstall fra Omkjøringsvegprosjektet i Trondheim og er 
iberegnet 2års vedlikehold. 
Møblering av venterom/ stasjon: 
Det settes aven rund sum (150000,-) til møblering. Kostnadene ventes fordelt mellom 
Nordland Fylkeskommune, Narvik kommune og Jernbaneverket. 
Drenering og overvann: 
Drenering og overvann er med i kostnadsoverslaget. Det er ikke skilt ut som en egen post, 
men integrert i opparbeidelsespostene. Det forutsettes at tilkopling skjer mot eksisterende 
anlegg ,og / eller mot anlegg som er under etablering. 
Parkering: 
Kostnader med opparbeidelse av langtidsparkeringsplasser for reisende forutsettes fordelt 
mellom JBV og Fylkeskommunen. Behovet for slike plasser er likt i alle alternativene. 
Jernbaneverket disponerer da 18 plasser. 
Gjerder: 
Det er nødvendig med gjerder i stasjonsområdet for å hindre uønsket ferdsel. Det er i 
denne Hovedplanen foreslått netting-gjerder tilløpemeterpris (400kr/m) 
Div. parkutstyr: 
Benker, Søppelcontainere etc. (gitt ved rundsum) . 
Jernbaneverket Region Nord/BanePartner 
15.12.99 
p : \ vipspr\narvik-12.doc 
side 19 
Hovedplan ny Narvik stasjon. 
Kostnader for alternativ la og lb 
Tiltak Enhet 
Sporkostnader: 
Skinner(s54),sviller, pukk m 
Veksel 1 :9, R-300 I stk. 
1 a) Fylling, sprengt stein ferdig lagt m" 
1b) Fylling, sprengt stein ferdig lagt m" 
Avretting, knuste steinmatr ferdig lagt m" 
Kulvert: 
Kulvert: m 
Buffer: 
Revisjon lutskifting av buffer stk. 
Gjerder: 
Netting-gjerde. m 
Plattform: 
1 a) Elementer, asfalt, isolasjon m 
1 b) Elementer, asfalt, isolasjon m 
Flytting av høyspentkabel RS 
Parkarealet og adkomst: 
Trær stk. 
Busker stk. 
Gress m4 
Gangsti asfaltert m2 
Div park utstyr RS 
Møblering Venterom/stasjonslokaler 
Møblering RS 
Parkeringsarealer: 
Langtidsparkering: m4 
Høyttalertjeneste og toganviseranl.: 
Høyttalertjeneste RS 
Toganvisningsanlegg RS 
Kontaktledning 
i FUndamenter stk. 
Stålmaster H3 stk. 
Stålmaster B3 stk. 
Utliggerak stk. 
Normalutliggere stk. 
Belysning stk. 
Signal- og sikringsanlegg 
(se vedlegg) I 
Byggeplan/egging: 
Planlegging (Byggeplan, overbygning/KUsignal) RS 
De/sum: 
Uforutsett 10% 
Rigg (1S%) 
Moms (23%) 
Totale kostnader 
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Antall Enhetspris PriS alt 1a 
I 
O 2500kr/m 
O 
O 
O 
O 
5/0 500000 2500000 
1 80000kr 80000 
500 400kr 200000 
300 3500kr/m 1 050000 
110 3500kr/m 
100000kr 100000 
22 16000krlstk 352000 
500 150krlstk 75000 
1400 bUKr/m 4 70000 
125 400Kr/m 4 50000 
80000kr 80000 
150000 
725 2069kr/m' 1 500000 
500000 
340000 
3 6500kr 19500 
1 12200kr 12200 
2 9000kr 18000 
1 16300kr 16300 
3 6500kr 19500 
10/4 12200kr 122000 
350000 
245000 
7849500 
784 950 
1 295168 
2283812 
I 12213430 
PriS alt 1b 
80000 
200000 
385000 
100000 
352000 
75000 
70000 
50000 
80000 
150000 
1 500000 
500000 
340000 
6500 
9000 
6500 
48000 
259000 
225000 
4436000 
443600 
731 940 
1 290654 
6902194 
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Kostnader for alternativ 2a, 2b og 2c 
Tiltak Enhet Antall 
Sporkostnader: 
Skinner(s54 ),sviller, pukk m 350/350/140 
Veksel 1 :9, R-300, ny ferdig etablert stk. O 
2a) Fylling, sprengt stein ferdig lagt mu 6800 
2b) Fylling, sprengt stein ferdig lagt mu 4700 
2c) Fylling, sprengt stein ferdig lagt mu 1800 
Avretting, knuste steinmatr ferdig lagt mu 1310/1310/524 
Riving av spor m 325 
Kulvert: 
Kulvert: m 9/5/0 
Buffer: 
Endebuffer på buttspor stk. 1 
Murkontruksjoner: 
Plass-støpt mur m' O 
Gjerder: 
Netting-gjerde. m 500/500/300 
Plattform: 
2a) Elementer, asfalt, isolasjon m 300 
2b/2c) Elementer, asfalt, isolasjon m 110 
Flytting av høyspentkabel RS 
Parkarealet og adkomst: 
Trær stk. 22 
Busker stk. 500 
Gress m' 1400 
Gangsti asfaltert m2 125 
Div parkutstyr RS 
Møblering RS 
Parkeringsarealer: 
Langtidsparkering: m' 725 
Høyttalertjeneste og toganviseranl.: 
Høyttalertjeneste RS 
Toganvisningsanlegg RS 
Kontaktledning: 
Fundamenter stk. 717/3 
Stålmaster B3 stk. 71713 
Normalutliggere stk. 6/6/2 
Kontaktledning stk. 350/350/150 
Loddavspenning stk. 1 
Belysning stk. 10/4/4 
Bardunering stk. 1 
Skjøting av ledning RS 
Signal- og sikringsanlegg 
(se vedlegg) 
Byggeplan legging: 
Planlegging (Byggeplan, overbygning/KUsignal) 
Delsum: 
Uforutsett (10%) 
Rigg (15%) Akk. 
Moms (23%) Akk. 
Totale kostnader 
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Enhetspris Pris alt 2a Pris alt 2b Pris alt 2c 
2500kr/m 875000 875000 350000 
900000kr 
100Kr/mu 680000 
100Kr/mu 470000 
100kr/m'" 180000 
200kr/m3 262000 262000 104800 
150kr/m 48750 48750 48750 
500000 4500000 2500000 
80000kr 80000 80000 80000 
3500kr 
400kr 200000 200000 120000 
3500kr/m 1 050000 
3500kr/m 385000 385000 
100000kr 100000 100000 100000 
16000kr/stk 352000 352000 352000 
150kr/stk 75000 75000 75000 
50Kr/m' 70000 70000 70000 
400kr/m' 50000 50000 50000 
80000kr 80000 80000 80000 
150000 150000 150000 
2069Kr/m' 1 500000 1 500000 1 500000 
500000 500000 500000 
340000 340000 340000 
6500kr 45500 45500 19500 
9000kr 63000 63000 27000 
6500kr 39000 39000 13000 
400kr 140000 140000 60000 
25000kr 25000 25000 25000 
12200kr 122000 48800 48800 
40000kr 40000 40000 40000 
35000kr 35000 35000 35000 
362000 266000 266000 
525000 515000 515000 
12309250 9255050 5534850 
1 230925 925505 553485 
2031 026 1 527083 913250 
3581 376 2692757 1 610365 
19152578 14400395 8611950 
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Kostnader for alternativ 3a og 3b 
Tiltak Enhet Antall 
I Sporkostnader: I 
Skinner(s54),sviller, pukk,ferdig etablert m 550 
Veksel 1 :9, R-3OO, ny ferdig etablert stk. 1 
3a) Fylling, sprengt stein ferdig lagt m3- 11700 
3b) Fylling, sprengt stein ferdig lagt m3 8100 
Avretting, knuste steinmatr ferdig lagt m3 1310 
Riving av spor m 200 
Kulvert 
kulvert m 1419 
Buffer: 
Endebuffer på buttspcr stk. 1 
Mur1<ontruksjoner: 
Plass-støpt mur ni 50 
Gjerder: 
Netting-gjerde. m 500 
Plattform: 
3a) Elementer, asfalt, isolasjon m 300 
3b) Elementer, asfalt, isdasjon m 110 
Rytting av høyspentkabel RS 
Parkarealet og adkomst: 
Træ- stk. 22 
Busker stk. 500 
G"ess ni 1400 
Gangsti asfaltert m2 125 
Div pari<utstyr RS 
Møblering Venterom'stasjonslokaJer 
t-løblering RS 
Parkeringsarealer: 
Langtidsparkeri ng: -mz 725 
Høyttalertjeneste og toganviseranl.: 
Høyttalertjeneste RS 
Tq;janvisningsanlegg RS 
Kontaktledning 
Fundamenter stk. 12 
Stålmaster H3 stk. 2 
Stålmaster B3 stk. 10 
Ncrmalutliggere stk. 8 
Kootaktledning stk. 500m 
Avspenningsutligger stk. 2 
L.octtavspenning stk. 1 
Fastavspenning stk. 1 
Belysning stk. 1CV4 
Spcrvekselvarmel rådegravsvarrre stk. 2 
Spcrvekselbelysni ng stk. 2 
Bardunering stk. 1 
Signal- og sikringsanlegg 
(se vedlegg) 
ByggeplanJegging: 
Planlegging (Byggeplan, overbygning/KlJsignal) 
Delsum: 
Uforutsett (100/r; 
Rigg (1SO/r; 
MJms (2JO/r; I 
Totale kostnader I 
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enhetspns [Pns all 3a I Pris all 3b 
, 
2500kr/m 1375000 1375000 
ro:> (X)()q ro:> 000 ro:> 000 
100kr/m3 1170000 
100kr/rrr 810000 
2Oa<r/rn3 262000 262000 
150kr/m 30000 30000 
5CXJ000kr/m 7000000 4500000 
SOOOOkr 80000 00000 
3500kr 175000 175000 
400kr 200000 200000 
3500kr/m 1050000 
3500kr/m 385000 
100 000<r 100000 100000 
16000kristk 352000 352000 
15a<rlstk 75000 75000 
SOkrlrTf 70000 70000 
400kr/rrf 50000 50000 
00000kr 00000 00000 
150 000 150000 
2009<r/rrr 1500000 1500000 
500000 500000 
340000 340000 
6500kr 78000 78000 
12200kr 24400 24400 
9000kr 90000 90000 
6500kr 52000 52000 
400kr 200000 200000 
13COOkr 26000 26000 
25000kr 25000 25000 
10000kr 10000 10000 
12200kr 122000 48000 
145COO<r 290000 290000 
I 10000kr 20000 20000 
I 40000kr 40000 40000 
1726000 1652000 
610000 610000 
1Sm400 15100 200 
1877240 1510020 
3097 446 2491533 
5461830 4393403 
29208916 1 23495156 
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Samleoversikt (lOOOkr): 
Tiltak: 
1a 16 
Over/Underbygning 7047 3882 
Kontaktledningskostnader 207 70 
Signalkostnader 350 259 
Byggeplanlegging 245 225 
Uforutsett (10%) 785 444 
Rigg og drift(15%) 1 295 732 
Merverdiavgift (23%) 2284 1 291 
Totalkostnader (summert) 12213 6902 
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Alternativer 
2a 26 2c 3a 36 
10913 8038 4486 15499 11 974 
509 436 268 938 864 
362 266 266 1 726 1 652 
525 515 515 610 610 
1 231 926 554 1 877 1 510 
2031 1 527 913 3098 2492 
3581 2693 1 610 5462 4393 
19152 14400 8612 29210 23495 
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7 Drøfting og anbefaling: 
7.1 Drøfting: 
Fordeler: (+) 
Alternativ l a : • Estetisk god løsning som lett (300m plattform) lar seg passe inn i 
omgivelsene. 
• Rimelig løsning (kostnader) 
• Ukomplisert å bygge 
• Kan bygges uavhengig av 
dagens trafikk. 
• Vendetriangelet kan beholdes. 
Alternativ lb: • Som la, litt billigere på grunn (lIOm plattform) av kortere plattform. 
Alternativ 2a : • Tilfredsstiller kravene i teknisk (300m plattform) regelverk. 
• Ukomplisert å bygge 
Alternativ 2b : • Som 2a, litt billigere på grunn (110m plattform) av kortere plattform. 
Alternativ 2c : • Som 2b, men kortere spor. (llOm plattform og 
• Behov for kulvert forsvinner. 110 m spor) 
Billizere enn 2a og 2b. • 
Alternativ 3a : • Tilfredsstiller kravene i teknisk (300m plattform) regelverk. 
• Kan bygges uavhengig av 
dagens trafikk. 
• Ukomplisert å bygge. 
• Vendetriangelet kan beholdes. 
Alternativ 3b : • Som 3a, litt billigere på grunn (110m plattform) av kortere plattform. 
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Ulemper: (-) 
• Konflikt med teknisk regelverk. 
• Reduserer utrykningsberedskapen 
for elektro-vedlikeholdsvognene og 
fleksibiliteten til vendesporet når 
persontoget står inn til 
plattformen. 
• Ved bruk av lange tog må rutiner 
for låsing av vogner innarbeides 
slik at passasjerer ikke kommer ut 
av toget der det ikke er plattform. 
• Reduserer utrykningsberedskapen 
for elektro-vedlikeholdsvognene og 
fleksibiliteten til vendesporet når 
persontoget står inn til 
plattformen. 
• Kostbar løsning. 
• Behov for støttemur ved gangveg. 
• Forutsetter avstengt vendetriangel 
og flytting avelktrovedlikeholds-
utstyr før bygging. 
• Ved bruk av lange tog må rutiner 
for låsing av vogner innarbeides 
slik at passasjerer ikke kommer ut 
av toget der det ikke er plattform. 
• Kostbar løsning. 
• Tar ikke hensyn til dagens 
togtrafikk med lange togstammer 
(forutsetter motorvogndrift) . 
• Kostbar løsning. 
• Behov for støttemur ved gangveg. 
• Ved bruk av lange tog må rutiner 
for låsing av vogner innarbeides 
slik at passasjerer ikke kommer ut 
av toget der det ikke er plattform. 
• Kostbar løsning. 
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Kostnader og estetikk: 
Skal kostnader og estetikk veie tungt, vil alternativ la og l b være de klart beste 
alternativene. Sporet blir liggende i dagens nivå. Dette gjør plattformen mindre eksponert 
for omgivelsene og minsker behovet for konstruksjoner for å ta opp høydeforskjeller. Det 
gjør at alternativ l også kan bli estetisk bedre enn de andre alternativene. Ulempen med 
alternativ l er at det ikke tilfredsstiller kravene til stigning ved plattform som står i teknisk 
regelverk. Løsningen forutsetter dermed dispensasjon fra kravene i regelverket. 
Alternativene 2 og 3 er prinsipielt like ved at sporet ligger på fylling. Helningen er redusert 
til 5%0. Alternativ 3a og 3b ligger noe nærmere kjøpesenteret enn alternativene l og 2. 
Dette gjør at det må planlegges murarrangement ved kjøpesenter og ved adkomst til 
plattform. 3-alternativene i seg selv og adkomsten til kjøpesenterområdet er estetisk 
tilfredsstillende men de koster vesentlig mer enn de andre alternativene. 
Fleksibilitet: 
Løsningene med kort plattform gjør at transportørene må legge om rutinene før de kjører 
inn til stasjonen. Togpersonalet må varsle passasjerene over høyttaler at vognene låses av 
før de går til plattform. Formålet er at passasjerene ikke skal kunne falle ned å skade seg 
skade seg dersom de går av toget utenfor plattformen. Det har ikke vært mulig å avklare 
plattformlengden i prosessen rundt denne hovedplanen. Den er avhengig av hvilke togslag 
som skal trafikkere strekningen i fremtiden. Det som derimot er sikkert, er at dagens 
togtrafikk må håndteres en stund fremover uavhengig av løsningsvalg. Derfor er 
løsningenes fleksibilitet ivaretatt gjennom langt spor i alle alternativer. 
Gjennomførbarhet: 
Ingen av alternativene utelukker relokalisering av Jernbaneverkets drifts anlegg, men 
alternativ 2 forutsetter at deler av flyttingen må skje før stasjonen kan etableres (svingskive 
og ny plass for elektrovedlikeholdsvognene). Selv om relokaliseringen ligger inne i planene 
til jernbaneverket, er det noe usikkerhet omkring tidspunktet for gjennomføringen. 
Relokaliseringen er direkte avhengig av finansiering. Vendetriangelet forutsettes fjernet på 
sikt. Skal en ha en løsning for fremtiden, bør en legge opp til en stasjon som gir best mulig 
plass mot kjøpesenteret og som er i takt med gjeldende regelverk mhp. stigning. En står 
dermed igjen med alternativ 2. Når det gjelder kostnader, er det alternativ 2c som i første 
rekke peker seg positivt ut. Lave byggekostnader i prosjektet og en løsning som baserer seg 
på fremtidsrettet togdrift (motorvogn), er elementer Jernbaneverket Region Nord tar med 
seg videre i prosessen. 
Alternativ 3a og 3b er blir dyrere å bygge enn alternativ 2a, 2b og 2c. Dette skyldes behov 
for ekstra murkonstruksjoner på grunn av nærføringen til DEMAG-kjøpesenter og større 
endringer i signal- og sikringsanlegget. I tillegg blir det flere spormeter og en ekstra veksel. 
Alternativ 3a og 3b og 2a og 2b er relativt like når det gjelder prinsippene for utforming. 
Alle disse alternativene tilfredsstiller kravene til helning som står i teknisk regelverk. 
Anbefaling: 
Jernbaneverket Region Nord anbefaler at alternativ 2c velges. Alternativet innebærer at 
Demag-sporet kuttes slik at Vendetriangelet nedlegges. Dette forutsetter at JBVs aktiviteter i 
Trekanten må flytte ut av området før ny stasjon kan etableres. Alternativet innebærer også 
at man på sikt forventer at Narvik i fremtiden skal trafikkeres av korte motorvognsett i stedet 
for lange lok-drevne tog som i dag. Alternativet har en kostnad på ca 8,6 millioner kroner. 
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8 Gjeldende planer: 
8.1 Kommunedelplanfor Narvikhalvøya 
8.2 Reguleringsplan for Trekanten 
8.3 Bebyggelsesplan for DEMAG-øvre 
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9.9 Vedlegg Signal- og sikringsanlegg: 
9.9.1 Bakgrunn 
Innvendig anlegg på Narvik stasjon er relebasert og ble satt i drift på femtitallet. Anlegget 
nærmer seg 50 år og må av vedlikeholdsgrunner bli byttet ut i løpet av få år. 
Ved større endringer i eksisterende sikringsanlegg er det en generell fare for å innføre 
latente nye feil som på sikt kan gi anlegg med høy feilintensitet og økt fare for sikkerhetsfeiL 
Dette fenomenet antas å ha økt betydning med økt alder på det enkelte sikringsanlegg. Det 
betyr at dess eldre sikringsanleggene er , dess mindre ønsker man å gjøre av endringer. 
Spesielt vil dette være gjeldende ved anlegg hvor den interne kablingenlledningsføringen i 
anlegget må endres ved endringer av funksjoner. 
Det er seks aktuelle sporplaner for ny Narvik stasjon. Forskjellene kan signal- og 
sikringsteknisk kategoriseres i tre grupper, Alternativ l, Alternativ 2 og Alternativ 3. 
I sporplanene i Alternativ l a og l b skal det etableres plattform ved vendetriangelsporet. Ny 
plattform skal ligge omtrent fra broen over jernbaneområdet ca 300 m (ev 110 m) sørover 
langsmed sporet mot Nedre Ranger (se vedlagte tegninger). Alternativ la er med lengst 
plattform. 
I sporplanene i Alternativ 2a og 2b er vendetriangelsporet flyttet noen meter nærmere øvre 
Ranger. De to sporplanene i Alternativ 2 divergerer i lengden på plattform. Omtrent fra 
broen over jernbaneområdet og fram enden av plattform skal sporet flyttes ca 5 meter. Ny 
plattform skal ligge omtrent fra broen over jernbaneområdet og ca 300 m (ev 110 m) 
sørover. Sporet skal herfra ikke gå videre mot sør, og blir å betrakte som et buttspor. 
Alternativ 2a er med lengst plattform. Alternativ 2c er signalmessig likt alternativ 2b. 
En ønsker at disse endringene i sporplan kan utføres med opprettholdelse av dagens 
relebaserte innvendige sikringsanlegg. Dersom det skal bli mulig kreves få endringer i det 
ytre signal- og sikringsanlegget. For å muliggjøre dette opprettholdes det ytre anlegget som 
om Vendetriangelsporet forblir uforandret .. 
For Alternativ 2a innebærer dette at sporet fortsetter fram tillike sør for dvergsignal Rl05. 
Alt ytre signal-materiell mellom bro og RIOS flyttes ca 5 m nærmere øvre Ranger. 
SporvekselI 02 fjernes fordi det forutsettes at det framover ikke skal være funksjoner i 
elektro bygget. 
For Alternativ 2b skal sporet fortsette ca 30 meter etter enden på plattformen. Fra bro til 
enden av sporet vil det altså bli ca 140 m. Alt ytre signal-materiell mellom bro og like nord 
for dvergsignal RI 06 skal flyttes ca 5 m nærmere øvre Ranger. Også i dette alternativet skal 
sporveksel Rl02 fjernes. 
I sporplanene i Alternativ 3a og 3b er det foreslått et nytt buttspor i forhold til dagens 
sporplan. Buttsporet skal ligge mellom spor mot vendetriangel og nytt kjøpesenter. 
Sporvekselen for det nye buttsporet skal plasseres omtrent ved broen over 
jernbaneområdet. De to sporplanene i Alternativ 3 divergerer i lengden på plattform og 
buttspor (se vedlagte tegninger). Ny plattform skal ligge omtrent fra broen over 
jernbaneområdet og ca 300 m (ev 110 m) sørover. Alternativ 3a er med lengst plattform. 
Alle alternativene forutsetter at Bolagsveien halvbomanlegg vil bli lagt ned. 
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9.9.2 Kostnader 
For prosess 3.03.1; prosjektering av byggeplaner, er det for Alternativ l beregnet 
arbeidskostnader for en person i to dager. En dags befaring inkl. innkvartering på hotell der 
fly- og diettutgift inngår. For Alternativ 2 er det beregnet arbeidskostnad for en person i to 
dager. To dagers befaring inkl. innkvartering på hotell der fly- og diettutgift inngår. For 
Alternativ 3 er det beregnet arbeidskostnader for en person i fjorten dager. To dagers 
befaring inkl. innkvartering på hotell der fly- og diettutgift inngår. Det er i tillegg beregnet 
en kostnad til en ukes arbeide for teknisk tegner. 
For beregning av kostnader under prosessen 3.17.2; Flytting og omlegging, er det inkludert 
arbeidskostnader ved legging av ca 600 m kabelkanal fra relekiosk Nedre Ranger og fram til 
ny kiosk (bare Alternativ 3) og ca300 m (ev 110 m) fra bro til enden av ny plattform. Under 
samme prosess er det også inkludert kostnad for arbeide ved å legge nye skjøter av kabel 
opp i ny kabelkanal. 
For prosess 3.51; Innvendig signalanlegg, er det inkludert kostnad for relekiosk (bare 
relevant for Alternativ 3). 
For prosess 3.52.3; Drivmaskiner er det underforstått at det gjelder for sporveksel 
(bare relevant for Alternativ 3). 
For prosessen 3.52.7; Kabel, er det inkludert kostnader knyttet til materiell for kabelkanal 
og kabel. Arbeidskostnaden er altså holdt utenfor, og er reflektert i prosess 3.17.2. For 
kabelkanal er transportkostnaden inkludert, og den er opp til Narvik antatt å utgjøre ca 
halvparten av kabelkanalens materiellkostnad. 
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9.9.3 (Signal) Mengdefortegnelse (kostnader), alternativ l 
JERNBANEVERKETS PROSESSKODE 
Prosesskod 9.9.3.1 Hovedbeskrivelse Enhet Mengde Enh.pris 
e 
3.0 LEDELSE, ADM MM 
3.03 Prosjektering 
3.03.1 Byggeplaner RS 
SUM PROSESS 3.0 RS 
3.1 FORBEREDENDE 
TILTAK 
3.13 Arbeidsstikning, Teknisk 
kontroll, Dokumentasjon 
3.13.4 Teknisk kontroll RS 
3.17 Forberedende 
produksjonsarbeider 
3.17.2 Flytting og omlegging RS 
3.17.3 Riving og fjerning 
SUM PROSESS 3.1 RS 
3.5 SIGNALANLEGG 
3.51 Innvendig anlegg RS 
3.52 U tvendig anlegg 
3.52.1 Optiske signaler RS 
3.52.7 Kabel RS 
SUM PROSESS 3.5 RS 
Eksklusiv mva 
SUM ALTERNATIV l RS 
Eksklusiv mva 
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Pris kr (Alt Pris (Alt 
lA) lB) 
15000 15000 
15000 15000 
15000 15000 
113000 56000 
100000 100000 
228000 171000 
15000 15000 
40000 40000 
84000 40000 
139000 95000 
107000 73000 
382000 281000 
350000 259000 
side 41 
Hovedplan ny Narvik stasjon. 
9.9.4 (Signal) Mengdefortegnelse (kostnader), alternativ 2 
JERNBANEVERKETS PROSESSKODE 
Prosesskod 9.9.4.1 Hovedbeskrivelse Enhet Mengde Enh.pris 
e 
3.0 LEDELSE, ADM MM 
3.03 Prosjektering 
3.03.1 Byggeplaner RS 
SUM PROSESS 3.0 RS 
3.1 FORBEREDENDE 
TILTAK 
3.13 Arbeidsstikning, Teknisk 
kontroll, Dokumentasjon 
3.13.4 Teknisk kontroll RS 
3.17 Forberedende 
produksjonsarbeider 
3.17.2 Flytting og omlegging RS 
3.17.3 Riving og fjerning 
SUM PROSESS 3.1 RS 
3.5 SIGNALANLEGG 
3.51 Innvendig anlegg RS 
3.52 U tvendig anlegg 
3.52.1 Optiske signaler RS 
3.52.7 Kabel RS 
SUM PROSESS 3.5 RS 
Eksklusiv mva 
SUM ALTERNATIV 2 RS 
Eksklusiv mva 
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15000 15000 
125000 63000 
100000 100000 
240000 178000 
15000 15000 
40000 40000 
84000 40000 
139000 95000 
107000 73000 
394000 288000 
362000 266000 
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9 Tegninger: 
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9.1 Cl Alternativ la 
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9.2 C2Alternativ lb 
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9.3 C3 Alternativ 2a 
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9.10 Sikringsanlegg - skjematisk plan (alle alternativ) 
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9.8 Dl Lengdeprofil alle alternativ. 
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9.7 C7 Alternativ 3b 
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9.6 C6 Alternativ 3a 
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9.5 es Alternativ 2c 
Jernbaneverket Region Nord/BanePartner 
15.12.99 
p: \ vipspr\narvik-12.doc 
side 35 
Hovedplan ny Narvik stasjon. 
9.4 C4 Alternativ 2b 
Jernbaneverket Region N ord/BanePartner 
15.12.99 
p: \ vipspr\narvik-12.doc 
side 34 
Biblioteket 
I Ilililllllllllill 111111111111111111111111111111111111 
09TU 1 0645 • 
-
H.O.H. 
50 
40 I\ = = 
/U ~4 ~~ C> ~8 Il II PR. 00,000 1\ D t:::e:t:::e: 0::0:: H = 5,3 20 o/~ 
"J \ P . 653,749 
V\ lp ....... -500%0 H 30,623 30 . 304,272 '" V -' L ,'" 'v ~ 
~ 
PRORL NR.100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 
HOR.KURV. --- - -- - -- --- -- - -- - --- - -- --- --- --- - -- -- -- -- --- ---
BREDDEUTV. - - - - -- --- --- --- --- --- --- -- - --- --- --- --- --- -- -
TVERRFAU. 
- H·kJ·b.k - - - --- --- - -- --- --- --- --- --- --- --- --- - - - --- --- _ ._- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ... 1-- "", r ... , .... · ...... ri .. ....,... .. 
_ ,h 99.12.14 
- --- V·kJ·b.k. HOVEDPLAN NY NARVIK ST AS JON T ........ TOll Alle alternat iv 1,2000 .-...n. 
-, .. 
PRORL H. ~ ~j ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~j ~j ~~ ~j ~j ~j ~j ~j ~i ~j ~ ~i ;t ~i ~i ~~ gj g; ~~ ~~ ~~ ~~ ~j ~~ ~j ~~ 2~ ~~ .. ... '" ~i '" ;i ~i I ~i .. l I I I I I ~ .. , . :\viptpr\alhc2 .., N N  N N ~ N N _ _ ;;::; - ;;; ;;; ;;; ~ ~I ~ ~.",-
TERRENG H.~ ~j ~i ~j ~i ~i ~i ~i ~j ~i ~ ~i ~ ~i ~i ~i ~i ~i ~i ~j . ~~ ~j ~~ ~~ ~j ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~i ~i ~i ~i ~~ ~ ~j ~i I I I I I I I I ........ BC1nePar~ne r 
"" 
o 
N N N N '" Jernbaneverket ~ 
_w 
"" OVERBYGN.T. Dl 
E6 
NARVIK H. ~ 
NARVIK H. 
R10l 
IK>' 
Fagernes skrenten 
mO 
I 
R104 
tSH ~ft~----
5.16.s11 
---TII .o .. Sp.lX 
ELEKTROSPORET 
SkQlert ned 
NARVIK ST . 
15l0. 
+--
Øvre RANGER St. 
----. 
I • PLA 1'TFORM ~
TOMTA 
B-~~ 
Verkstedbakken Parkhallen 
265. 
&-rS1-L-ci a 
~ ~ 17. 
)~ w ~(R71~~---:;;-----i-=""r----~;P·~~~----"",,-~~~ is '! w .... w... • ( 
CG..301ImtiI RZO' 
Skisse 
Hovedplan 
Ny Narvik stasjon 
Alternativ 1+2 
RI4 
tSH 
222m til V1 
A/C/EIUG 
8IM/OIS A1C/E/UG 
-. I 
Stasjonsbygning 
t OGol1lhQ!llt til Au~ocQd 
~I ~I 275. ,:cl =1 =1 l40. "'I "'I 
R103 
101 IK>' 
10l 
ELEKTROSPORET 
~ 
9,-'" 
TOMTA 
l40m 
NARVIK ST. 
II~.III 
+-- ~ ~rl __ ~1~~ __ ~2~'~~~==========~ 
_____________ ~________ ~H~~~. G ~ sp .(Rl 1~~----~~----~--~~~:1~~~~~--------~----~~~ ... .. .. ....... ~( A1C/E/lIG 
~ ~ 1111 
Øvre RANGER St. 
Skisse 
Hovedplan 
Ny Nllrvik stasjon 
Alternlltiv 3 
R24 
lSH 
212r1 til Yl 
AlClffilG 
A1CIE/lIG 
A1CIL 
-. I 
Stasj onsbygning 
STRAUMSNES 
550", ~l sign. l VI 
21.0S.111 110 
11.05." 
STRAUMSNES 
5501ausign, L'V2 
MO 

7 )< - -; / -: ;g::~/ii~~~==~y2'~ ---~~==' Z ~.- ,~-::.~, _________ . ' Si _ - .. _  ____________ ~ 
~ 
'- ...... 
~-
E....t:}-_ -:r-- ---t=.-=-
'--' 
, 
,I 
Tegnforklaring: 
Fremtidig spor 
Eksisterende spor 
Planlagt spor 
• Trær 
Grense bebyggelsesplan 
- ,-- ,-- Husvegg 
Jernbaneverket 
( 
Tegnforklaring: 
Fremtidig spor 
Eksisterende spor 
Planlagt spor 
.. '"" .... Busker 
• Trær 
- Grense bebyggelsesplan 
- ,-- ,-- Husvegg 
HOVEDPLAN NY NARVIK STASJON 
AL TERNA TlV 2C 
Jernbaneverket 
~ 
cd 
-~ 
00 
Q) 
00 I-< 
-
O 
Q) Q... QD 00 
M QD 
O >. p. ..c 
Cl) Q) 
..c bD +ol 
M Q) b.D 
00 Q) Q) 
~ ~ ,!il M 00 e.l Q) ;:::1 ;:::1 M G::t: ~ ~ 
I l ! • 

I\~ 
X'\ 
e 
• 
Tegnforklaring: 
--- Fremtidig spor 
---- Eksisterende spor 
-------Planlagt spor 
Il •• , • 'ha Busker 
• Trær 
---- Grense bebyggelsesplan 
- ._- .-- Husvegg 
HOVEDPLAN NY NARVIK Sl ASJON 
AL TERNAllV lb 
Jernbaneverket 
_ .. Iooh 1 ~~.~~12 
1:200°1_' 
ArichMt ID:\viDsor\olhlZ 
1~ IBanePc.rtn tr 
• IT_r 
_ C2 
--=---
_ .>:-!....-J-_ , \""4:" _ J-_l rl~~ ~~~ L - -
